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Resumo executivo

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades do 
Ciclo de Trabalho 11, pautadas pela cerimônia de planejamento e 
pelo Plano de Trabalho Revisado do Projeto do Sistema Público 
de Relacionamento com o Cidadão do Ceará (SPRC). Os maio-
res focos desse ciclo foram a implementação de melhorias que 
delimitam regras específicas para abertura e ciclo de vida dos 
atendimentos de chamados, além do desenvolvimento de ferra-
mentas de integração e colaboração entre os usuários, que permi-
tam uma experiência mais completa e próxima da realidade dos 
usuários, seguindo a busca por melhorias contínuas no serviço. 
Além disso, foram realizados ajustes no Sistema com base nas 
validações feitas pela Controladoria Geral do Estado do Ceará 
(CGE) - todos serão detalhados no subproduto D32. Incrementos 
funcionais e novas funcionalidades no Sistema.

Também é essencial registrar que neste Ciclo houve um encontro 
entre os especialistas que atuam no desenvolvimento do SPRC, 
que se reuniram no dia 22 de setembro na cidade de São Paulo 
para avaliar o projeto e pactuar os próximos passos do trabalho. 
O encontro reuniu os especialistas da equipe da Caiena: Eulália 
Camurça – Comunicação, Fabiano Angélico – Transparência, 
Valdir Simão – Planejamento, Sérgio Praça e Rafael Oliva, espe-
cialistas em Planejamento Governamental liderados por Simão, 
André Leirner – Desenho Institucional, Bruno Rigolino – Design, 
Nilson Oliveira – Coordenador, Paulo Latância – Coordenador 
Técnico, Bruna Galichio – Cientista Social, Caio Marques 

– Experiência do Usuário e Eduardo Assis – Engenheiro de 
Software. A ocasião permitiu aos especialistas discutir todas as 
áreas de abrangência do projeto, como o desenvolvimento das 
ferramentas, o design das interfaces, a comunicação e a lingua-
gem do Sistema, contribuindo para uma visão futura de priori-
dades e para o estabelecimento de planos de ações.

Introdução

Inicialmente, o Plano de Trabalho Revisado previa a entrega 
de apenas um subproduto ao final do Ciclo de Trabalho 11: D31. 
Camada de serviços e integração. Entre os objetivos previstos, 
constava “Implementar a camada de serviços e integração do 
Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão”.

Durante a cerimônia de planejamento, realizada em 27 de setem-
bro de 2017, algumas atividades foram redefinidas, conforme 
preestabelecido no Termo de Referência. De acordo com o 



8

RELATÓRIO SISTEMÁTICO DO CICLO DE TRABALHO 11CICLO 11

documento, produtos, objetivos e critérios de aceite de cada Ciclo 
de Trabalho podem ser alterados e renomeados durante as ceri-
mônias de planejamento, realizadas entre as equipes da Caiena 
e da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE).

Por essa razão, após a reunião  entre as equipes da Caiena e da 
CGE, os objetivos foram modificados pelos listados abaixo:

• SIC/SOU: implementar ajustes e melhorias;

• Integração com redes sociais;

• Ferramentas de colaboração entre os usuários (cidadãos);

• Transparência: implementar ajustes, novas consultas e 
consumir novas bases de dados;

• Viabilizar Hackathon;

• Progredir no assunto da participação popular.

Em aderência ao quarto aditivo do contrato1, foram realizadas 
alterações na lista de subprodutos inicialmente previstos no 
Plano de Trabalho Revisado. Após as alterações, os subprodutos 
previstos para o Ciclo 11 passaram a ser:

• D31: Camada de integração e serviços; 

• D32: Incrementos funcionais e novas funcionalidades no 
Sistema;

• D33: Novas funcionalidades implementadas para colabora-
ção entre usuários (cidadãos);

• D34: Integração com redes sociais.

Planejamento e Execução do Ciclo de 
Trabalho 11

Durante o Ciclo de Trabalho 11 as equipes de Design e 
Desenvolvimento atuaram tanto em melhorias no Sistema 
quanto em novas funcionalidades, direcionando esforços para 
garantir uma experiência de uso com melhoria contínua. De 
maneira geral, a equipe se dividiu em duas frentes, uma mais 
focada no eixo da Transparência e a outra em Ouvidoria e Acesso 
à Informação. 

1 http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/
contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true

http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
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Entre as melhorias realizadas no eixo da Transparência, a equipe 
fez ajustes na visualização dos dados dos servidores públicos, 
além de integrar os dados de contratos e convênios. Também 
foram criados botões de integração do Sistema com o Facebook, 
que permitem curtir e compartilhar páginas de Transparência 
na rede social. A equipe também deu continuidade ao desenvol-
vimento dos mecanismos de importação e de modelos de dados, 
mantendo contato com agentes e servidores para integração do 
SPRC com o sistema interno da Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE). Além disso, 
foi implementada a produção de páginas pelo CMS (Sistema 
de Gerenciamento de Conteúdo, do inglês Content Management 
System) e o desenvolvimento do front-end das páginas de Receitas, 
Despesas, Contratos, Convênios e Servidores Públicos. É impor-
tante dizer que a página de CMS será a ferramenta que a equipe 
da CGE utilizará para editar os conteúdos das páginas estáticas 
do Portal da Transparência. Por meio dela será possível editar os 
conteúdos visíveis em cada página (como textos e gráficos) e tam-
bém a hierarquia e estrutura das páginas no menu de navegação 
do Portal da Transparência.

No eixo de Ouvidoria e Acesso à Informação, uma das principais 
demandas estava relacionada à realização de ajustes com base em 
validações e apontamentos obtidos a partir da CGE e das próprias 
demonstrações realizadas com os cidadãos e servidores. Nesse 
contexto, a lista de chamados do Sistema sofreu um ajuste visual e 
foi transformada em uma tabela, de maneira a facilitar a visualiza-
ção das informações. Os filtros dos relatórios gerenciais também 
foram ajustados, além das informações dos anexos e notificações. 
Houve também correção nas regras de prazo para resposta e a cria-
ção de uma ferramenta para alterar o tipo de chamado.

Ainda com relação aos chamados, a equipe estabeleceu no Sistema 
uma separação do histórico e das respostas, além da remoção dos 
status não utilizados em chamados de Acesso à Informação. Outra 
melhoria implementada foi a possibilidade de visualização do pro-
tocolo e senha no caso de um chamado sem perfil, o que garante 
maior controle no acompanhamento e monitoramento da mani-
festação. Ademais, novos filtros também foram incluídos na lista 
de chamados e a equipe garantiu que o sistema impossibilite o 
envio de respostas finais em chamados não classificados. 

É importante frisar que todos os ajustes serão detalhados no sub-
produto D32. Incrementos funcionais e novas funcionalidades no 
Sistema.
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Produtos da presente entrega

D31: Camada de integração e serviços; 

D32: Incrementos funcionais e novas funcionalidades no Sistema;

D33: Novas funcionalidades implementadas para colaboração 
entre usuários (cidadãos);

D34: Integração com redes sociais.

Critérios de Aceite

Critérios de Aceite do Ciclo de Trabalho 11 após a cerimônia de 
planejamento e publicação do quarto aditivo: 

• Implementar o máximo possível de melhorias nos eixos de 
SIC e SOU, incluindo melhorias indicadas no Termo de 
Análise do Ciclo de Trabalho 9;

• Ajustes implementados e disponíveis nos ambientes de tes-
tes do Sistema;

• Deve ser possível fazer login com o Facebook no Sistema;

• Implementar ajustes sugeridos para o front end da página 
de Servidores Públicos;

• Implementar front-end das páginas de Receitas, Despesas, 
Contratos e Convênios do Portal da Transparência;

• Iniciar produção das páginas via CMS do Portal de 
Transparência;

• Deve ser possível compartilhar as páginas do Portal da 
Transparência (páginas de listas com filtros aplicados e pá-
ginas de visualização de um dado específico);

• Devem haver botões para download de dados de 
Transparência;

• Dentro de uma página de Transparência, deve haver um 
link que leve o cidadão para o formulário de Ouvidoria. 
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Conclusão e próximos passos 

O desenvolvimento e o aprimoramento de ferramentas que per-
mitam desenvolver e estimular a integração e colaboração entre 
os usuários e possibilitam uma experiência mais completa na uti-
lização do Sistema foram os maiores focos desse ciclo. 

Além disso, foram realizados diversos ajustes com base em vali-
dações feitas pela Controladoria Geral do Estado do Ceará (CGE), 
dando continuidade à busca por melhoria contínua, diálogo per-
manente com os usuários e implementação de novas soluções 
que visam aumentar a participação popular no governo, diretri-
zes que dão norte ao Projeto desde seu início. 

Dando continuidade ao desenvolvimento e aos aprimoramentos, 
estes são os objetivos do Ciclo de Trabalho 12 inicialmente pre-
vistos no Plano de Trabalho Revisado:

• Refinar a arquitetura da informação do Sistema;

• Refinar a linguagem utilizada no Sistema de modo a aten-
der os diferentes grupos de usuários; 

• Refinar a usabilidade do Sistema como um todo, revisitando 
elementos de interface e conceitos gráfico/funcionais; 

• Construir o Manual de Arquitetura, Usabilidade e 
Linguagem do Sistema Público de Relacionamento: Uma 
Abordagem Colaborativa;

• Traduzir o sistema para os idiomas inglês e espanhol. 

De acordo com o Plano de Trabalho Revisado, os subprodutos do 
Ciclo 12 seriam os seguintes:

• D32. Manual de Arquitetura, Usabilidade e Linguagem 
do Sistema Público de Relacionamento: Uma Abordagem 
Colaborativa; 

• D33. Recomendações de adequação de linguagem (Produto 
3.3 do TDR);

• D34. Arquitetura da informação (Produto 3.2 do TDR);

• D35. Relatório de Análise de testes de usabilidade ade-
quados para a percepção da experiência do usuário nal 
(Produto 3.5 do TDR); 

• D36. Sistema traduzido para os idiomas inglês e espanhol. 
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Após a publicação do quarto aditivo, os novos subprodutos pre-
vistos para o Ciclo 12 são os seguintes:

• D35. Manual de Arquitetura, Usabilidade e Linguagem do 
Sistema Público de Relacionamento: Uma Abordagem 
Colaborativa

• D36. Recomendações de adequação de linguagem (Produto 
3.3 do TDR)

• D37. Arquitetura da informação (Produto 3.2 do TDR)

• D38. Relatório de Análise de testes de usabilidade ade-
quados para a percepção da experiência do usuário final 
(Produto 3.5 do TDR)

• D39. Sistema traduzido para os idiomas inglês e espanhol

• D40. Incrementos funcionais e novas funcionalidades no 
Sistema

Por fim, esses são os critérios de aceite previstos antes da realiza-
ção da cerimônia de planejamento para o Ciclo 12: 

• Linguagem revisada de acordo com os variados tipos de 
usuários;

• Arquitetura da informação revisada e refinada para maior 
aderência aos usuários finais;

• Manual de Arquitetura, Usabilidade e Linguagem do 
Sistema Público de Relacionamento: Uma Abordagem 
Colaborativa;

• Sistema Público de Relacionamento com as versões em 
inglês e espanhol disponíveis;

É importante frisar que estes objetivos e critérios de aceite apre-
sentados acima poderão ser alterados e refinados durante a ceri-
mônia de planejamento que ocorrerá no dia 9 de novembro com 
a participação da equipe da Caiena e da CGE. Essa premissa está 
aderente ao que determina o Termo de Referência – ao sugerir 
metodologia ágil como método de governança –, ao Plano de 
Trabalho apresentado na proposta técnica da Caiena e refinado 
no Ciclo de Trabalho 1 e ao quarto aditivo do contrato.
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Histórico de Sprints

Sprint 5

Período:
27/03 até 20/04

Dias úteis:
16

Esforço:
149 story points (9,31 SP/Dia)

Objetivo:
Estar com uma primeira versão do software preparada para  pri-
meira demonstração pública

Critério de aceite:
Sucesso da Demonstração Pública 1

Sprint 6

Período:
02/05 até 22/05

Dias úteis:
14

Esforço:
193 story points (13,78 SP/Dia)

Objetivos:
1) Documentar regras de negócio e fazer mockups sobre SOU/
SIC; 2) Iniciar o desenvolvimento de funcionalidades para o eixo 
de transparência começando por uma ferramenta estilo "Dados 
Abertos"; 3) Aprimorar a compreensão sobre as fontes de dados

Critério de aceite:
Para desenvolvimento em transparência: ter uma ferramenta 
básica para receber, consumir e acessar dados de receitas da 
SEFAZ e de Obras (os dados consumidos foram priorizados de 
acordo com a disponibilização por parte da COTIC)
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Sprint 7

Período:
29/05 até 23/06

Dias úteis:
19

Esforço:
225 story points (11,84 SP/Dia)

Objetivos:
1) Consumir os dados de Receitas, Contratos, Convênios e 
Servidores para visualizar no Administrador; 2) Design vai pro-
por como vamos apresentar os dados; 3) Design vai descobrir o 
que é a Participação e Planejamento; 4) Criar e publicar páginas 
utilizando o gerenciador de conteúdos.

Critério de aceite:
1) Visualizar dados de Receitas, Contratos, Convênios e 
Servidores; 2) Entendimento sobre Planejamento e Participação; 
3) Gerenciador de conteúdo funcionando e testado.

Sprint 8

Período:
03/07 a 21/07

Dias úteis:
15

Esforço:
254 story points (16,9 SP/Dia)

Objetivos:
1) Implementar novas funcionalidades de Ouvidoria e Acesso à 
Informação; 2) Incrementar o ciclo de vida de um chamado; 3) 
Implementar CRUDs administrativos para criação de listas rela-
cionadas às novas funcionalidades; 4) Realizar segunda iteração 
de design para o Portal da Transparência.

Critério de aceite:
1) Chamado pode passar por várias etapas e perfis no fluxo de vida 
de atendimento; 2) Órgãos setoriais e áreas internas podem realizar 
suas etapas do atendimento dentro do sistema; 3) Funcionalidades 
para cadastro de assunto, subassunto, unidade, subunidade, pro-
grama orçamentário e tipo de serviço; 4) Entendimento sobre a 
relação da amostragem de dados de Despesas e a exibição dos dados 
no Sistema; 5) Mockup de Despesas; 6) Mockup da homepage do 
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Portal da Transparência; 7) Proposta de reorganização dos menus 
do Sistema logado como admin.

Sprint 9

Período:
24/07 a 25/08

Dias úteis:
25

Esforço:
405 story points (16,2 SP/Dia)

Objetivos:
1) Implementar novas funcionalidades de Ouvidoria e Acesso 
à Informação; 2) Implementar ajustes nas ferramentas já exis-
tentes; 3) Implementar regras de negócio de chamados SIC; 4) 
Implementar funcionalidades para criação de relatórios; 5) 
Implementar funcionalidades espefícias para a Central 155; 6) 
Elaborar regras de envio de notificações; 7) Realizar entendi-
mento sobre integração do SPRC com ferramentas da ARCE, 
CAGECE e SESA.

Critério de aceite:
1) Possibilidade de abrir chamados no sistema de forma identifi-
cada, mas sem possuir um perfil; 2) Regras específicas de chamados 
SIC implementadas para abertura e atendimento dos chamados; 
3) Regras para chamados sigilosos implementadas; 4) Formulário 
para abertura de denúncias otimizado; 5) Ferramenta para solicita-
ção de prorrogação no prazo de atendimento do chamado imple-
mentada; 6) Regras de permissões com base nos perfis de usuários 
otimizadas; 7) Novos perfis de usuários criados; 8) Ferramenta 
específica para operadores da Central 155 desenhadas e implemen-
tadas; 9) Primeira versão da ferramenta para geração de relatórios 
implementadas; 10) Regras para envio de notificações estabele-
cidas; 11) Entendimento aprofundado sobre a integração entre o 
SPRC e ferramentas parelelas da ARCE, CAGECE e SESA.
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Sprint 10

Período:
28/08 a 22/09

Dias úteis:
19

Esforço:
297 story points (15,6 SP/Dia)

Objetivos:
1) SIC/SOU: ajustes, melhorias e continuidades nas ferramentas 
iniciadas nos ciclos anteriores. 2) Transparência: trabalhar com 
os dados de receitas, despesas, servidores públicos e ferramenta 
de CMS. 3) Integrações: preparar documentações de APIs para 
envio à Cagece e ARCE; mapear funcionalidades específicas para 
subtituição do sistema interno da SESA.

Critério de aceite:
1) Ferramentas da Central 155 aprimoradas após descober-
tas e levantamentos feitos na demonstração presencial. 2) 
Implementar relação na numeração dos chamados-pais e cha-
mados-filhos. 3) Novas regras de notificações implementadas. 4) 
Novas regras de permissões por tipo de perfis implementadas 
no ciclo de vida de atendimento dos chamados SIC e SOU. 5) 
Continuar implementação dos mecanismos importadores e 
modelo de dados para Receitas, Despesas e Servidores Públicos. 
6) Implementação do front-end e ferramentas de visualização dos 
dados de Transparência (começando por Servidores Públicos). 7) 
Aprimorar ferramenta de gestão de conteúdos (CMS). 8) Realizar 
envio e estabelecer contato via e-mail para interação com profis-
sionais de tecnologia da Cagece e da SESA.

Sprint 11

Período:
02/10 a 01/11

Dias úteis:
21

Objetivos
1) SIC/SOU: implementar ajustes e melhorias. 2) Integração com 
redes sociais. 3) Ferramentas de colaboração entre os usuários 
(cidadãos). 4) Transparência: implementar ajustes, novas consul-
tas e consumir novas bases de dados. 5) Viabilizar Hackathon. 6) 
Progredir no assunto da participação popular.
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Critérios de aceite:
1) Implementar o máximo possível de melhorias nos eixos de SIC 
e SOU, incluindo melhorias indicadas no Termo de Análise do 
Ciclo de Trabalho 9. 2) Ajustes implementados e disponíveis nos 
ambientes de testes do Sistema. 3) Deve ser possível fazer login 
com o Facebook no Sistema. 4) Implementar ajustes sugeridos 
para o front end da página de Servidores Públicos. 5) Implementar 
front end das páginas de Receitas, Despesas, Contratos e 
Convênios do Portal da Transparência. 6) Iniciar produção das 
páginas via CMS do Portal de Transparência. 7) Deve ser possível 
compartilhar as páginas do Portal da Transparência (páginas de 
listas com filtros aplicados e páginas de visualização de um dado 
específico). 8) Devem haver botões para download de dados de 
Transparência. 9) Dentro de uma página de Transparência, deve 
haver um link que leve o cidadão para o formulário de Ouvidoria.

Sprint Backlog

• Como membro da comissão do SPRC, quero que as melho-
rias em SIC e SOU por mim indicadas sejam implementa-
das no Sistema.

• Como cidadão, quero fazer login usando meu perfil do 
Facebook.

• Como membro da comissão do SPRC, quero que as melho-
rias na página de consulta de Servidores Públicos por mim 
indicadas sejam implementadas.

• Como cidadão, quero visualizar as páginas de Receitas, 
Despesas, Contratos e Convênios e outras páginas mais 
simples (produzidas pelo CMS).

• Como cidadão, quero compartilhar uma página do Portal 
da Transparência no Facebook.

• Como cidadão, quero realizar o download de um dado de 
Transparência.

• Como cidadão visualizando uma página de Transparência, 
quero poder navegar diretamente para o formulário de 
ouvidoria para registrar uma manifestação sobre o dado 
que acabei de consultar.
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Possíveis bloqueios e desafios

• Validação da matriz de notificações junto da comissão da CGE.

• Validação da matriz de permissões por tipos de usuários junto 
da comissão da CGE.

• Disponibilização de webservices e apoio no caso da Caiena 
enfrentar problemas ao acessar os dados.



21

PLANEJAMENTO DO CICLO DE TRABALHO 11 CICLO 11

D31. 
CAMADA DE INTEGRAÇÃO E 

SERVIÇOS
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1. Introdução

A Camada de Integração do SPRC foi proposta para facilitar a inte-
gração de dados das diversas secretarias de Estado. A facilidade na 
integração decorre da construção de uma camada gerenciadora 
de fontes de dados. No contexto do SPRC, essa camada é utilizada, 
sobretudo, para carregar dados para o Portal da Transparência. 
Entretanto, as potencialidades de uma camada de integração 
como a implementada no SPRC permitem à CGE tornar-se um 
repositório de dados que pode servir, inclusive, como fonte para 
outros órgãos. Para tanto, basta que outros órgãos façam adesão 
aos padrões estabelecidos pela camada de integração.

Em termos gerais, uma camada de integração é como uma rodovia 
por onde trafegam dados de diversas fontes. Uma vez que essas 
fontes se integrem na camada, automaticamente os dados são car-
regados e ficam disponíveis em uma camada de serviços, expostos 
por uma API (Application Programming Interface) específica. Esse 
tipo de arquitetura permite organizar e disponibilizar repositórios 
de dados heterogêneos em uma única base conceitual.

Este documento tem o propósito de apresentar a Camada de 
Integração sob um ponto de vista conceitual, de maneira a gerar 
as evidências necessárias sobre sua implementação no SPRC.

2. Funcionamento geral e aspectos 
conceituais

A camada de integração de informações implementada no SPRC 
trata-se de uma abordagem técnica que visa estabelecer um 
padrão para acesso a fontes de dados dispobibilizadas pelas diver-
sas secretarias do Estado do Ceará. Essa abordagem considera as 
especificidades de cada fonte de dados e estabelece um padrão 
para acesso e carregamento das informações.

Preferencialmente, a camada de integração deve trabalhar com 
fontes de dados que expõem suas informações em uma camada 
de serviços web. Esse é o modelo padrão adotado para a camada 
de integração do SPRC. No entanto, a implementação realizada 
permite também conectar o SPRC a um servidor FTP (File Transfer 
Protocol) para carregar arquivos específicos. O FTP foi implemen-
tado para permitir carregar dados dos servidores do Estado.

Para cada uma das fontes de dados que participam da camada de 
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integração do SPRC, são determinados os parâmetros de integra-
ção e acesso aos dados. É também definido um parâmetro para 
configurar a periodicidade com que o dado deve ser atualizado. 
Todo o procedimento de carga dos dados acontece de modo 
automático e é gerenciado dentro da camada de integração.

Outro aspecto relevante é que os dados carregados ficam tam-
bém disponíveis para acesso por meio de uma API. Desse modo, 
outras secretarias podem aderir à Camada de Integração do 
SPRC para consumir dados. Assim, o SPRC pode tornar-se um 
grande ponto de concentração e disponibilização de informações 
integradas.

3. Funcionalidade

Para acessar a Camada de Integração no SPRC é preciso estar auten-
ticado como usuário com perfil administrador. Uma vez autenticado 
com esse perfil, basta acessar o menu Transparência > Integrações.

Após acessar o menu, serão listadas todas as fontes de dados 
que já estão integradas na camada de integração do SPRC. 
Atualmente, são 7 fontes de dados que participam do SPRC. 
São elas: Servidores, Receitas, Despesas, Contratos, Convênios, 
Órgãos e Credores.

É importante notar que a camada de integração permite ao usuá-
rio configurar uma nova fonte de dados para ser disponibilizada 
como Dado Aberto, em formato bruto. Essa funcionalidade está 
disponível a partir do menu "Importadores" ou no URL https://
qa.sprc.caiena.net/admin/integrations/importers.

Para cadastrar uma nova fonte de dados basta clicar em "Novo 
importador" e preencher os parâmetros.

https://qa.sprc.caiena.net/admin/integrations/importers
https://qa.sprc.caiena.net/admin/integrations/importers
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4. Conclusões

A Camada de Integração do SPRC permite estabelecer um pro-
tocolo, um padrão de interface e um padrão de desenvolvi-
mento para novas integrações com fontes de dados diversas 
do Estado. Essa camada habilita a CGE a tornar-se um HUB 
de informações dentro do Estado, atuando ora como consumi-
dora de informações e ora como fornecedora de informações. 
Além disso, a funcionalidade que permite cadastrar integrações e 
disponibilizá-las como Dados Abertos favorece a política de dados 
abertos do Estado e facilita a gestão das fontes de informação.
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Introdução

A parte 1 do subproduto D32 diz respeito às melhorias implemen-
tadas nos eixos de Ouvidoria e Acesso à Informação do SPRC. 
Os progressos nesses eixos foram realizados, principalmente, a 
partir dos apontamentos realizados pelos membros da comissão 
do SPRC na CGE, juntamente de outros apontamentos coletados 
pelas equipes da Caiena nos monitoramentos de experiência de 
uso e nas conversas presenciais com servidores públicos da CGE 
responsáveis pelos monitoramentos de SOU e SIC.

Melhorias e correções implementadas

Organização visual das listas de chamados

Foi realizado um importante ajuste nas interfaces de listas de 
chamados no Sistema. Na versão anterior, os chamados estavam 
dispostos em cards e, portanto, a listagem ficava muito longa. A 
nova versão construída apresenta os dados dos chamados em uma 
tabela, privilegiando o espaço vertical.

Cada linha da tabela representa um chamado e, cada coluna, um 
de seus atributos. Os atributos visualizados na tabela são: 

• Dias restantes até o vencimento do prazo legal.

• Identificação do manifestante.

• Número do protocolo.

• Tipo do chamado (apenas para os chamados de ouvidoria).

• Situação.

• Órgãos envolvidos no atendimento.

• Descrição do chamado.
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É importante destacar que a coluna "descrição" exibe os primeiros 
40 caracteres do texto da manifestação e quando o usuário posi-
ciona seu mouse sobre o campo, a descrição é exibida na íntegra.

Um grande elemento positivo da organização dos dados em uma 
tabela deste tipo é a possibilidade de realizar a ordenação dos 
dados. A funcionalidade de ordenação está disponível para as colu-
nas "prazo restante", "identificação", "protocolo", "tipo" e "situação".

A ordenação padrão da lista é feita a partir da coluna "prazo res-
tante" e organizando os chamados em ordem crescente dos dias 
restantes para o vencimento, ou seja, os chamados mais atrasados 
aparecendo mais ao topo da tabela.

Clicando novamente nesta coluna, a ordenação se inverte: os cha-
mados com maior prazo ficam no topo da tabela. Essa lógica se 
aplica para todas as outras colunas compatíveis com a ordenação. 
No caso de colunas que exibem dados em forma de texto, as orde-
nações são realizadas de forma alfabética ou alfabética invertida.

Informações dos arquivos anexos

Com uma nova implementação feita no Sistema, os arquivos que 
forem anexados por operadores ou por cidadãos exibirão seu 
nome e sua extensão.
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Hyperlink nas notificações

As notificações do Sistema passam a apresentar ao usuário 
um hyperlink que o leva diretamente ao chamado referente à 
notificação.

Identificação do órgão do perfil logado

Quando um operador setorial estiver logado no Sistema, além 
do seu nome, também será exibida a sigla do órgão ao qual seu 
perfil está atrelado. Essa informação fica visível no canto superior 
direito da página.
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Filtragem de relatórios

Para os perfis de operadores da CGE (que possuem acesso aos 
chamados de todas as setoriais), foi realizado um aprimoramento 
pontual em uma das opções de filtragem para a criação de um 
relatório. No campo "órgão responsável", foi inserido o texto 

"todos" representando que quando nenhum órgão estiver sele-
cionado, todos serão considerados para a exportação.

Prazo para recurso de SIC

Foram realizadas correções acerca dos prazos para abertura de 
recurso nos chamados de Acesso à Informação. Após o cidadão 
receber uma resposta negativa ao seu pedido, a possibilidade de 
abertura de recurso ficará visível em seu chamado durante 10 
dias. Caso o cidadão opte por solicitar o recurso, o prazo para 
atendimento do chamado é atualizado para 5 dias.
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Alterar o tipo do chamado de ouvidoria

Foi implementada a possibilidade de se realizar alterações no tipo 
de um chamado de ouvidoria. É possível alterar um chamado 
de "denúncia" para "solicitação", por exemplo. A alteração é feita 
sempre no nível do chamado-filho.

Remoção de todos os tipos de relatórios

Os relatórios brutos e trabalhados são gerados e ficam salvos 
no Sistema de forma atrelada ao perfil do usuário. Foi inserida 
a funcionalidade para exclusão de relatórios. Quando o usuário 
opta por excluir um relatório, o browser exibe a mensagem de 
confirmação da ação.
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Respostas e histórico de atendimento em blocos 
distintos

Foi realizada a separação dos registros de respostas e itens do his-
tórico de atendimento de um chamado. Anteriormente, ambos 
faziam parte de uma única lista. Com a nova implementação, as 
respostas de um chamado possuem uma área exclusiva para elas 
e o histórico de atendimento registra apenas o recebimento da 
resposta, sem exibir seu conteúdo.
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Envio de resposta final

A funcionalidade de envio de resposta foi corrigida e, assim que 
uma resposta é enviada, o campo para envio de respostas some 
da interface e só volta a ficar visível caso a resposta não seja 
aprovada.
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Cabeçalho das telas de ações em um chamado

Algumas funcionalidades dentro de um chamado levam o usuá-
rio a uma nova interface para a realização da ação desejada, como 
acontece com as funcionalidades de compartilhamento, classifi-
cação e invalidação de um chamado, por exemplo.

Visando facilitar o fluxo do trabalho dos operadores, os cabeça-
lhos destas páginas de apoio foram padronizados e agora todos 
eles exibem a íntegra da descrição do chamado para que o usuá-
rio não precise ficar retornando à página principal do chamado 
para consultar sua descrição.



38

D32. INCREMENTOS FUNCIONAIS E NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA
PARTE 1: OUVIDORIA E ACESSO À INFORMAÇÃOCICLO 11

Remoção de status desnecessário de SIC

Foi realizada a remoção do status "em validação - CGE" para cha-
mados de Acesso à Informação. Desse modo, quando o SIC setorial 
envia uma resposta a um chamado SIC, a resposta fica disponível 
diretamente ao cidadão, sem passar pela validação da CGE.

Remoção do status "aguardando confirmação"

Quando um chamado estava sendo aberto por um cidadão ou 
servidor público, era necessário que o usuário passasse por uma 
tela de confirmação dos dados preenchidos antes de efetivar a 
abertura do chamado. Contudo, o Sistema já salvava o chamado 
mesmo antes do usuário confirmar a abertura e, neste caso, os 
chamados ficavam com o status "aguardando confirmação".

Foi realizada a remoção deste status, ou seja, a partir de agora os 
chamados não ficam mais salvos como "aguardando confirmação".

Visualização da senha em chamados sem perfil

Perfis operadores poderão visualizar a senha dos chamados cadas-
trados no Sistema sem estarem atrelados a um perfil de cidadão.
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Filtragem de chamados por prazo

Uma nova implementação feita é o filtro da lista de chamados 
por prazo. Além da ordenação da lista por prazos crescentes ou 
decrescentes, o novo filtro permite que a tabela exiba apenas cha-
mados dentro do prazo, chamados com prazo vencido de 0 a 15 
dias ou chamados com prazo vencido a mais de 16 dias.

Respostas em chamados não classificados

Os chamados que ainda não receberam a classificação pelo ope-
rador não podem receber respostas. Para garantir esta regra, a 
funcionalidade de envio de resposta fica desabilitada enquanto a 
classificação não tiver sido feita.
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Painel estatístico: gráfico de órgãos mais 
demandados

No painel estatístico foi implementada a visualização dos órgãos 
mais demandados em cada mês através de gráficos de barras.
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Dashboard inicial do operador

Foi realizado um ajuste no dashboard inicial dos perfis de ope-
radores. Anteriormente, o dashboard apresentava cards infor-
mando a quantidade de chamados em cada status do fluxo do 
atendimento. A nova versão é mais limpa e agrega um maior 
valor para a forma como os operadores trabalham. Em sua página 
inicial assim que realizar o login, o operador visualiza apenas 
três cards relativos aos três agrupamentos de prazos: "dentro do 
prazo", "atrasado de 0 a 15 dias" e "atrasado em 16 dias ou mais". 
Cada card exibe a quantidade de chamados na referida situação e, 
ao clicar sobre um dos cards, o usuário é encaminhado à lista de 
chamados já com o filtro aplicado referente à opção selecionada 
na tela anterior.

Ajuste no fluxo final do atendimento

Um ajuste no final do fluxo do atendimento de um chamado foi 
implementado. No caso de chamados de Ouvidoria, após a seto-
rial enviar a resposta e a CGE aprovar, o status imediatamente 
é alterado para "finalizado". Já no caso de chamados de Acesso à 
Informação, após a setorial enviar a resposta, o status imediata-
mente é alterado para "finalizado".
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Separação do recurso da pesquisa de satisfação

Uma vez que a resposta chega até o cidadão, ele pode realizar 
duas ações: avaliar o atendimento e/ou solicitar a reabertura do 
chamado (ou abertura de recurso em caso de chamado de Acesso 
à Informação). Visando um melhor aproveitamento dessas ferra-
mentas, elas foram separadas e agora são independentes. Ou seja, 
é possível solicitar a reabertura de um chamado realizando uma 
avaliação ou não.

Exibição da média das avaliações dos 
atendimentos de SIC das setoriais

No momento em que a CGE for realizar a avaliação amostral às 
respostas a chamados de Acesso à Informação concedidas pelas 
setoriais, ficará visível para o operador a média da setorial sendo 
avaliada.
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Classificação de respostas de chamados SIC

A lista de opções disponíveis para a classificação de respostas a 
chamados de Acesso à Informação foi atualizada. A nova lista 
contém os seguintes itens:

• Atendido (informação pessoal).

• Atendido (transparência ativa).

• Atendido (transparência passiva).

• Atendido/indeferido parcialmente.

• Indeferido (exige trabalho adicional).

• Indeferido (informação pessoal).

• Indeferido (sigiloso/reservado).

• Indeferido (sigiloso/secreto).

• Indeferido (solicitações genéricas, desproporcionais ou 
arrazoadas).

• Indeferido (ultrassecreto).

• Não atendido (competência de outros poderes).

• Não atendido (informação inexistente).

• Não atendido (solicitação não especificada de forma clara 
e precisa).

Integração com o Facebook

Para visualizar mais detalhes sobre esta implementação, consul-
tar o relatório do subproduto D34. Integração com redes sociais, 
parte da presente entrega.
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Introdução

A parte 2 do subproduto D32 diz respeito aos incrementos funcio-
nais implementados no eixo de Transparência do Sistema Público 
de Relacionamento com o Cidadão do Ceará. Neste eixo, foram 
realizadas melhorias em páginas já implementadas em ciclos de 
trabalho anteriores. Foram também consumidos novos dados por 
meio da camada de integração (contratos e convênios). Foram 
implementados os front-ends das interfaces de despesas por notas 
de empenho, contratos e convênios. E, por fim, foram produzidas 
as primeiras páginas estáticas por meio da ferramenta de CMS.

Correções na página de visualização 
de servidores públicos

As melhorias realizadas na visualização de informações de ser-
vidores públicos foram implementadas em diferentes níveis: da 
estrutura de disposição dos elementos na página como um todo 
até elementos específicos.

A parte superior da visualização, anteriormente mostrando 
números consolidados da somatória dos dados filtrados do 
período selecionado, agora passa a exibir gráficos históricos com 
os dados de gastos com servidores públicos mês a mês no ano 
atual e também o total de cada ano nos três últimos anos. Esses 
gráficos, portanto, não são filtráveis. Os gráficos possuem botões 
que permitem que o usuário salve os dados em diferentes forma-
tos, inclusive para impressão.

A parte inferior da visualização agora passa a exibir os filtros jun-
tamente da visualização dos números que consolidam os dados. 
O usuário pode interagir com os filtros selecionando um período, 
um órgão e um cargo específico e o Sistema lhe mostra os núme-
ros consolidados para aquelas informações filtradas. Na tabela 
contendo a lista total de servidores públicos, foram inseridas 
colunas que exibem os valores dos salários brutos e líquidos. A 
estrutura dos dados foi ajustada de modo que a lista não exiba 
duas ou mais vezes o mesmo servidor público. Foram inseridos 
botões que permitem que os usuários realizem o download dos 
dados filtrados nos formatos CSV e XLS.
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Na página de visualização de um servidor público, foram reali-
zados ajustes e alguns itens foram ocultos da exibição, como o 
número do CPF, a data de nascimento, a data de afastamento, 
dentre outros.
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Dados de Contratos e Convênios

Foi realizada a integração via webservice dos dados de Contratos 
e Convênios na Camada de Integração do SPRC.

Os dados brutos importados podem ser visualizados na página de 
integrações do Sistema logado como administrador.
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Página de visualização das 
informações no Portal da 
Transparência

Seguindo o padrão estabelecido em termos de design para as 
páginas dinâmicas de Transparência, que dita a existência de exi-
bição de informações simplificadas e consolidadas em gráficos e 
números totais e também as informações em sua totalidade, com 
filtros e busca avançados.

Despesas por nota de empenho

Na parte superior da página, visualiza-se dados referentes às 
maiores unidades gestoras que mais receberam pagamentos das 
despesas do Governo do Estado por meio de um gráfico de barras. 

Os filtros permitem ao usuário selecionar um período específico 
e/ou uma unidade gestora específica. Uma ferramenta de busca 
está aberta para o usuário inserir os termos que desejar. A visua-
lização dos dados por meio de tabelas permite que o usuário 
ordene os resultados de acordo com um parâmetro selecionado 
ao clicar sobre o cabeçalho de uma coluna.

É possível realizar o download dos dados tanto do gráfico como 
da tabela em diferentes formatos.
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Ao clicar sobre uma linha da tabela, o usuário é direcionado à 
tela de visualização dos dados específicos da nota de empenho 
selecionada.
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Contratos e Convênios

Para a visualização de contratos e convênios, propõe-se a exibi-
ção de gráficos que mostram os maiores credores em uma visua-
lização de barras.

Os filtros permitem visualizar os dados por tipo de objeto e/ou 
unidade gestora. Uma ferramenta de busca está aberta para o 
usuário inserir os termos que desejar. A visualização dos dados 
por meio de tabelas permite que o usuário ordene os resultados 
de acordo com um parâmetro selecionado ao clicar sobre o cabe-
çalho de uma coluna.

É possível realizar o download dos dados tanto do gráfico como 
da tabela em diferentes formatos.
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Ao clicar sobre uma linha da tabela, o usuário é direcionado à tela 
de visualização dos dados específicos do contrato ou convênio 
selecionado.
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Produção de páginas estáticas via CMS

No Ciclo de Trabalho 11 foi iniciada a produção das páginas 
estáticas do Portal da Transparência por meio da ferramenta 
de CMS (Content Management System) do Sistema Público de 
Relacionamento com o Cidadão.

Foram criadas 17 páginas de diferentes áreas do Portal englo-
bando diferentes recursos de conteúdo: textos, tabelas, imagens, 
gráficos e anexos.

Abaixo, a lista de páginas produzidas:

• Dívida Consolidada Líquida.

• Operação de Crédito.

• Garantia e Contragarantias.

• Receita Corrente Líquida.

• Educação.

• Despesas com Pessoal.

• Resultado nominal.

• Resultado Primário.

• Relatório de Gestão Fiscal.

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

• Balanço Geral do Estado.

• Políticas de Governo.

• Copa do Mundo Fifa.

• Estádio Castelão.

• Modelo de governança.

• Ferramentas de Controle Social.

• Endereços e telefones.

Por fim, anexa-se a seguir uma amostra contendo screenshots de 
algumas das páginas produzidas. Todas elas possuem o recurso 
de responsividade, tornando-as adequadas à visualização em 
telas com dimensões horizontais reduzidas.

As páginas podem ser visualizadas no ambiente de demonstração 
do SPRC: https://demo.sprc.caiena.net/transparency.

https://demo.sprc.caiena.net/transparency
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Contextualização

Em aderência às alterações nos produtos propostas no Quarto 
aditivo do Contrato 029/20161, fragmentou-se o produto D27 ori-
ginalmente constante no Plano de Trabalho Revisado (D27. Novas 
funcionalidades implementadas para colaboração entre usuários e 
integração com redes sociais) em três produtos. Cada um deles 
contém uma etapa do produto original, de forma que os conteú-
dos de suas entregas são compatíveis ao que a Caiena prevê como 
foco das atividades de design e desenvolvimento dos respectivos 
Ciclos de Trabalho onde esses três produtos foram alocados. Os 
três produtos resultantes dessa fragmentação são os seguintes: 

D27. Novas funcionalidades implementadas para colaboração 
entre usuários (servidores públicos): subproduto entregue no 
Ciclo de Trabalho 8.

D33. Novas funcionalidades implementadas para colaboração 
entre usuários (cidadãos): subproduto é parte da entrega do 
Ciclo de Trabalho 11 (presente relatório). 

D34. Integração com redes sociais: subproduto é parte da 
entrega do Ciclo de Trabalho 11. 

Introdução

No Ciclo de Trabalho 8 foram projetadas e implementadas algu-
mas funcionalidades destinadas à colaboração entre servidores 
públicos usuários do Sistema. Realizando-se uma sucinta reto-
mada no que foi documentado naquela ocasião, foram imple-
mentadas funcionalidades para:

• Fragmentar e compartilhar um chamado entre duas ou 
mais setoriais de forma independente, mas colaborativa.

• Envolver as áreas internas das setoriais no apoio ao atendi-
mento dos chamados.

• Comunicação interna entre os servidores públicos envol-
vidos no atendimento por meio de uma ferramenta de 
comentários internos que, apesar de estarem dentro da 
página do chamado, não ficam visíveis aos cidadãos.

1 http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/
contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true

http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
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Em complemento às implementações destinadas aos servidores 
públicos, o Ciclo de Trabalho 11 trouxe a implementação de fer-
ramentas de colaboração entre usuários do ponto de vista dos 
cidadãos. As novas ferramentas implementadas são:

• Integração do SPRC com o Facebook:

• Curtidas e compartilhamento de páginas con-
tendo listas de dados de Transparência com filtros 
aplicados.

• Curtidas e compartilhamento de páginas específicas 
de Transparência.

• Link para Ouvidoria dentro das páginas de Transparência.

A seguir, essas novas ferramentas são detalhadas.

Integração do SPRC com o Facebook

Para maiores informações sobre as possibilidades criadas pela 
integração do SPRC com o Facebook, visualizar o subproduto 
D34. Integração com redes sociais, parte da presente entrega. 

Por meio da integração com o Facebook, os cidadãos poderão utili-
zar o SPRC de forma mais integrada com suas vidas pessoais, já que 
poderão realizar o registro de manifestações de ouvidoria e solici-
tações de informação por meio de seus perfis pessoais do Facebook. 

Contudo, as funcionalidades mais importantes da integração 
com o Facebook do ponto de vista da colaboração entre os cida-
dãos são as relacionadas com curtidas e compartilhamentos.

Integrando o Sistema Público de Relacionamento com o Cidadão 
a uma rede social como o Facebook, cria-se a possibilidade de 
cidadãos atuarem como fiscalizadores dos dados apresentados 
pelo governo no Portal da Transparência e também proliferado-
res da informação em um canal popular mesmo entre pessoas 
que não costumam acompanhar constantemente informações 
sobre o governo.
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Botões para curtir e compartilhar 
páginas do Portal da Transparência 
permitem  que os conteúdos sejam 
disseminados no Facebook.
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A funcionalidade de compartilhamento de páginas de 
Transparência permite que qualquer lista ou página de exibição 
de uma informação específica sejam compartilhadas. No caso 
das listas, é possível realizar a aplicação de um filtro para gerar 
uma visualização trabalhada nos dados e compartilhar a página 
com o filtro aplicado. Desse modo, um cidadão que compreenda 
as informações e saiba trabalhar os filtros pode aplicar uma fil-
tragem que seja de interesse de outros cidadãos que ele possui 
em sua rede de contatos em seu perfil do Facebook. Assim, os 
cidadãos podem colaborar entre si: um cidadão com mais conhe-
cimento sobre as informações ajudando a proliferar o conteúdo 
entre cidadãos com menos conhecimento, mas que ainda assim 
se interessam por política.

Link para Ouvidoria em páginas de 
Transparência

Uma outra funcionalidade implementada que permite a criação 
de uma rede de cidadãos fiscalizando as informações disponíveis 
no Portal da Transparência é o link que leva o cidadão direto para 
o canal de ouvidoria estando em uma página de Transparência. 
Embora esta funcionalidade também esteja presente no menu prin-
cipal de navegação do SPRC, optou-se por replicá-la ao final das 
páginas de Transparência para reforçar a possibilidade aos cidadãos.

Botão que leva o usuário de uma 
página do Portal da Transparência 
direto para o formulário de Ouvidoria 
permite uma fiscalização mais 
eficiente por parte dos cidadãos.
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D34. 
INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS
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Contextualização

Conforme relatado anteriormente, a fim de aderir às alterações 
propostas nos produtos no Quarto aditivo do Contrato 029/20161, 
o produto D27 Novas funcionalidades implementadas para colabo-
ração entre usuários e integração com redes sociais, que constava 
originalmente no Plano de Trabalho Revisado, foi fragmentado 
em três outros produtos. Já que cada um deles traz uma etapa 
do produto original, os conteúdos das entregas são compatíveis 
com o foco das atividades de design e desenvolvimento da Caiena 
previstas nos respectivos Ciclos de Trabalho. Os três produtos 
que resultaram dessa fragmentação são: 

D27. Novas funcionalidades implementadas para colaboração 
entre usuários (servidores públicos): subproduto entregue no 
Ciclo de Trabalho 8.

D33. Novas funcionalidades implementadas para colaboração 
entre usuários (cidadãos): subproduto é parte da entrega do 
Ciclo de Trabalho 11 (presente relatório). 

D34. Integração com redes sociais: subproduto é parte da 
entrega do Ciclo de Trabalho 11. 

Introdução

A premissa de fazer do Sistema Público de Relacionamento com 
o Cidadão do Ceará uma ferramenta amigável e adequada para 
contextos de uso dos cidadãos é incorporada por meio de dife-
rentes implementações de design e desenvolvimento no Sistema. 
As demonstrações públicas e oficinas realizadas no decorrer do 
projeto foram de papel fundamental para a identificação de 
melhorias e novas oportunidades para essas implementações.

Partindo-se do que o próprio Plano de Trabalho já traz consigo 
e, com o reforço de interações com cidadãos realizadas durante 
estes pontos de contato em demonstrações e oficinas, a Caiena 
realizou a implementação de funcionalidade para a integração do 
Sistema com o Facebook.

1 http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/
contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true

http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
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Login com perfil do Facebook

A partir de agora, os cidadãos que desejarem realizar manifesta-
ções de ouvidoria e solicitações de informação estando logados 
no SPRC poderão vincular seus perfis pessoais do Facebook com 
o Sistema.

Ao vincular seu perfil do Facebook com o SPRC, o cidadão estará 
apto a registrar chamados identificados e logados que ficarão sal-
vos no Sistema de forma atrelada a seu perfil, de forma similar a 
um perfil registrado no Sistema por e-mail.

É essencial destacar o contexto específico de chamados de Acesso 
à Informação, que obrigam legalmente o cidadão a informar um 
documento de identificação antes de realizar sua solicitação. 
Nessa situação também será possível realizar chamados por meio 
do perfil do Facebook, com a única ressalva de que os formulários 
de abertura de chamados de Acesso à Informação, do ponto de 
vista de um cidadão logado com Facebook, traz o campo "docu-
mento" aberto para o preenchimento obrigatório.
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Curtir e compartilhar páginas

Para o eixo de Transparência, a integração do SPRC com o 
Facebook se dá por meio das ferramentas de curtir e comparti-
lhar páginas. Optou-se por implementar essas funcionalidades 
apenas no eixo de Transparência por ser onde as páginas são 
públicas, portanto não corre-se o risco de possibilitarmos o com-
partilhamento de dados sigilosos de chamados de cidadãos que, 
a princípio, só têm acesso a estes dados por meio de login (seja 
perfil ou número de chamado) e senha.





HISTÓRICO DO PROJETO

Link para o blog do projeto:

http://ceara.caiena.net/

Link para visualização do contrato no Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará:

http://transparencia.ce.gov.br/static/planejamento-e-execucao-orcamentaria/
contrato-convenio-view-detail?tipo=contrato&sic=1001231&qrcode=true
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CICLO

1

CICLO

2

Atividades: 
- Cerimônia de Abertura do Projeto. 
- Oficina 1: Os Cidadãos Primeiro.

Objetivos:
Oficializar a abertura das atividades do projeto. Refinar o Plano de Trabalho.

Atividades: 
- Oficina 2: Personas.
- Levantamento inicial sobre banco de dados.
- Elaboração dos planos de comunicação e de implementação de tecnologia.

Objetivos:

Definir os perfis de usuário e não usuários dos sistemas de controle social do 
Estado e quais as principais demandas desses usuários. Obter entendimento sobre 
os bancos de dados atualmente existentes. Planejar a comunicação do projeto.
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CICLO

3

CICLO

4

Atividades: 
- Oficina 3: das Personas às Pessoas.
- Pesquisa etnográfica.
- Pesquisa web.
- Análises e aprofundamentos sobre as tecnologias atualmente utilizadas.

Objetivos:
Definir perfis de pessoas e lugares que pudessem ser acessados durante a 
pesquisa etnográfica do projeto. Realizar uma observação do mundo social 
no Ceará com os usuários e não usu’ários dos serviços de Ouvidoria (via 
pesquisa etnográfica). Compreender melhor as necessidades, preferências e 
comportamentos dos cidadãos ao passar por situações que poderiam demandar 
o registro de uma manifestação ao Estado (via pesquisa web).

Atividades: 
- Oficina 4: das Pessoas aos Processos.
- Mapeamento de processos da CGE e das ouvidorias setoriais.

Objetivos:
Mapear os processos fundamentais às atividades de Ouvidoria, Acesso à 
Informação e Transparência presentes nas diversas áreas e instâncias do Estado 
identificando e propondo oportunidades de melhoria. Visitar CGE e ouvidorias 
setoriais para compreender como funcionam seus processos de trabalho e como 
o Sistema auxilia nesses processos.
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CICLO

5

CICLO

6

CICLO

7

Atividades: 
- Oficina 5: dos Processos às Funcionalidades.
- Desenvolvimento das primeiras funcionalidades do Sistema.
- Demonstração Pública 1: Lançamento do Byte Fundamental.

Objetivos:
Definir uma jornada simplificada do usuário para Ouvidoria e Acesso à Informação e 
identificar tipos de informações de interesse. Primeira versão do sistema funcionando. 
Levar a primeira versão para os cidadãos testarem. Identificar melhorias.

Atividades: 
- Desenvolvimento de funcionalidades de Transparência.
- Design das ferramentas para o atendimento dos chamados de Ouvidoria e 
Acesso à Informação.

Objetivos:
Receber, consumir e visualizar dados de Transparência. Projetar ferramentas 
voltadas ao fluxo do ciclo de vida de atendimento de um chamado no Sistema.

Atividades: 
- Desenvolvimento de funcionalidades de Transparência.
- Design de ferramentas de Transparência.
- Demonstração pública no Instituto dos Cegos.
- Evento com Comunicadores no Cariri.

Objetivos:
Receber, consumir e visualizar dados de Transparência. Projetar ferramentas 
para a visualização de dados de Transparência do ponto de vista do cidadão. 
Demonstrar a ferramenta para pessoas com deficiência visual e coletar feedbacks 
e sugestões. Dialogar com comunicadores e formadores de opinião sobre a 
importância do SPRC na cidadania.
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CICLO

8

CICLO

9
Atividades: 
- Implementação de melhorias no Sistema.
- Design e implementação de novas ferramentas administrativas de Ouvidoria e 
Acesso à Informação.
- Demonstração na Central 155.
- Lançamento do ambiente online de demonstração do SPRC.
Objetivos:
Aprimorar as ferramentas já implementadas no Sistema. Implementar novas 
funcionalidades da área administrativa de Ouvidoria de Acessso à Informação 
(ferramenta para geração de relatórios, ferramentas para a Central 155, ferramentas 
de notificações, novos perfis de usuários). Realizar uma demonstração presencial na 
Central 155 para demonstração das ferramentas desenvolvidas e coleta de feedback. 
Divulgar o link do ambiente de demonstração do SPRC.

Atividades: 
- Design de ferramentas de Transparência.
- Desenvolvimento de ferramentas administrativas de Ouvidoria e Acesso à 
Informação visando o ciclo de vida de atendimento dos chamados.
- Demonstração Pública em Juazeiro do Norte.

Objetivos:
Avançar no design das ferramentas de Transparência. Proporcionar um ciclo de 
vida completo no atendimento de chamados de Ouvidoria e Acesso à Informação. 
Demonstrar o Sistema para a população do interior do estado do Ceará.
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CICLO

10
Atividades: 
- Design e implementação de novas ferramentas administrativas de Ouvidoria e 
Acesso à Informação.
- Implementações no eixo de Transparência.
- Contato com setoriais sobre integração de sistemas paralelos com o SPRC.
Objetivos:
Aprimorar as ferramentas já implementadas no Sistema. Implementar novas 
funcionalidades no eixo de Transparência. Iniciar conversa com setoriais sobre a 
realização da integração do SPRC com seus sistemas internos.

CICLO

11
Atividades:
- Implementação de melhorias e correções nas ferramentas administrativas de 
Ouvidoria e Acesso à Informação.
- Implementações no eixo de Transparência (consumo de novas bases de dados, 
criação de front-ends e páginas estáticas via CMS).
- Integração com redes sociais.
Objetivos:
Realizar correções, ajustes e melhorias identificadas pelos integrantes da comissão 
da CGE nos eixos de Ouvidoria e Acesso à Informação. Consumir novas bases de 
dados de Transparência e elaborar a visualização desses dados no Portal. Integrar o 
SPRC com as funcionalidades de login, curtida e compartilhamento do Facebook.

CICLO

12 Ciclo de trabalho a ser realizado

CICLO

13 Ciclo de trabalho a ser realizado

CICLO

14 Ciclo de trabalho a ser realizado

TCT Ciclo de trabalho a ser realizado
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